

Orientering fra arbejdsgruppen til renovering af gænger m.v.

Fliser

Endelig – nu bliver der lagt fliser

Hvis man går en tur til gænet 24 til 32, er det de nye fliser der ses. Fliselægningen glider hurtigt frem og gænet forventes at være færdig på onsdag.



Nu er det så gænet 8 til 22 som nu får fjernet de sidste fliser og gravet ud til fundament for de nye fliser. Der venter husene en mindre rystetur når underlaget skal komprimeres, og derefter kan vi formentlig se fliser blive lagt i gænet i næste uge (9. til 13. maj)

Herefter står gænet 2 til 6 for tur.

Vandstikledninger

I gænet 7 til 17 er udskiftning af de sidste 4 vandstikledninger i gang, når der er klart til udskiftning bliver vandet i gænet lukket.



Der graves for vandstikledninger ud for nr. 9 og 15

Orientering fra arbejdsgruppen til renovering af gænger m.v.

Herefter skal vandstikledningerne til gænet 1 til 5 og 31 til 35 udskiftes. Her vil omlægningen ske samtidig, og da disse stik er sat på hovedledningen, bliver der lukket til alle boliger i Boelsvang når den udskiftning gennemføres – samt til et ukendt antal huse uden for boelsvang.

Kloak

Reparationer på kloakker i gænet 19 til 29 er i gang. Herefter er der også et hol ud for nr. 32 der skal lappes, dette vil blive udført som en foring, så de nye fliser ikke skal tages op.



Der graves for kloak ud for nr. 23 ved Peter Fleischers dør.

Endelig er det også et problem i kloakken i vejen ud for gængerne 7 til 17 og 8 til 22.

Her skal der graves i vejen for at lappe en utæthed.

Alle arbejder med kloakreparationer forventes afsluttet inden torsdag d. 5. maj.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til projektet kan stilles til enten

- Erik Hellbrandt nr. 22, tlf. 4576 7787 eller
- Jens Bruus-Jensen nr. 32, tlf. 26 200 200.